



नेपाल सरकार  
ऊर्जा मन्त्रालय  
विद्युत विकास विभाग  
पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना

फोन नं. ०१ ४४९०९३५  
०१ ४४६८३८४  
०१ ४४६२८८५  
फ्याक्स नं. ०१ ४४९१११२  
पो.ब.नं. २०६७६  
अनामनगर



पत्र संख्या : ०७४/०७५  
चलानी नं. : १२८

मिति: २०७४/१०/१८

श्री योजना महाशाखा  
विद्युत विकास विभाग,  
थापागाउँ, अनामनगर,  
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय:- मासिक प्रगति विवरण पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०७४।७५ को पुस महिनाको मासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

  
.....  
(नबिन राज सिंह)  
आयोजना प्रमुख  




**मासिक प्रगति प्रतिवेदन**

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७४ साल पुस महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५
२. मन्त्रालय: ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: २४१.७७ (रु लाखमा)
६. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति: यस चौमासिकको बजेट रु:- १३६.८९ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- ६.५२१(रु लाखमा)

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	-	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	-	-	-	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	-	-	स्कुल भवन को नक्सा तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	-	-		

१३/११/७४

